

Утвержден

приказом директора

МОУ «Девеская СОШ»

А.А.Жолобов

от 30.08.2023 года №26/2-од.

План мероприятий (дорожная карта)

реализации (целевой модели) наставничества в МОУ "Девеская СОШ" на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МОУ «Девеская СОШ»			
1.1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2023 г.	до 01.09.2023	Жолобов А. А.	Приказ ОО
1.2.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МОУ «Девеская СОШ» (далее - куратор внедрения ЦМН)	до 01.09.2023	Жолобов А. А.	Приказ ОО
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МОУ «Девеская СОШ»	до 01.10.2023	Жолобов А. А.	Дорожная карта, Приказ ОО
1.4.	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие: - назначение ответственных за - реализацию ЦМН в образовательной - организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ - наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	до 01.10.2023	Жолобов А. А.	Приказы ОО
1.5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы	до 01.10.2023	Жолобов А. А. Дунаева Т. Н.	Организационно-распорядительная документация
1.6.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии	до 01.10.2023	Жолобов А. А. Дунаева Т. Н.	Методические рекомендации, Распорядительные акты

	(целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145			
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	28.09.2023	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н., Бычкова А. Л.	Информация на сайте школы
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	до 10.09.2023	Жолобов А.А.	Перечень партнерских организаций
2.3	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;
2.4	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Базы эффективных программ наставничества,
2.5	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 15.10.2023	Дунаева Т. Н.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	с 1 по 15 октября 2023 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Информационная кампания
2.7	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН	октябрь - декабрь 2023 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
3	Реализация целевой модели наставничества в МОУ «Девская СОШ» в 2022-2023 учебном году			
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	октябрь-ноябрь 2023г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое

				обеспечение материально-техническое обеспечение организации - партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2021 – 2022 учебном году	с 15 по 29 октября 2023 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2021 - 2022 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с омированными на текущий учебный год перечнем запросов)	с 15 по 29 октября 2023 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	База наставников для участия в программах наставничества в 2022 - 2023 учебном году, подпадающая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	с 1 по 15 ноября 2023г	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 25 ноября 2023 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Дунаева Т. Н.	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	май 2024 г.	Дунаева Т. Н.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.	в течение всего периода реализации ЦМН	Дунаева Т. Н.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных	до 01.10.2023	Бычкова А. Л.	Сформирована система

	сетях, на официальном сайте школы			поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2023 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
5.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	декабрь 2023г – май 2024 г.	Дунаева Т. Н.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	декабрь 2023г – май 2024 г.	Дунаева Т. Н.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	декабрь 2023г – май 2024 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
6	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
5.1	Оценка качества реализации программ наставничества	Январь - май 2024 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	май 2024г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:	С 1 октября 2023г по май 2024г	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	
6.1.1	на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.		Дунаева Т. Н.	

6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества	В течение всего периода внедрения ЦМН	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Обеспечение условий реализации ЦМН
6.2.1	На уровне школы			