


## План мероприятий (дорожная карта)

реализации (целевой модели) наставничества в МОУ «Девеская СОШ» на 2024–2025 учебный год

Утверждена  
приказом директора  
МОУ «Девеская СОШ» *Жолобов А.А.*  
от 30.08.2024 года № 70/1-0д.



№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
<b>Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МОУ «Девеская СОШ»</b>				
1.1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2024 г.	до 01.09.2024	Жолобов А. А.	Приказ ОО
1.2.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МОУ «Девеская СОШ» (далее – куратор внедрения ЦМН)	до 01.09.2024	Жолобов А. А.	Приказ ОО
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МОУ «Девеская СОШ»	до 01.10.2024	Жолобов А. А.	Дорожная карта, Приказ ОО
1.4.	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие: - назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	до 01.10.2024	Жолобов А. А.	Приказы ОО
1.5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы	до 01.10.2024	Жолобов А. А. Дунаева Т. Н.	Организационно распорядительная документация
1.6.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии	до 01.10.2024	Жолобов А. А. Дунаева Т. Н.	Методические рекомендации, распорядительные акты

	(целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145			
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	28.09.2024	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н., Бычкова А. Л.	Информация на сайте школы
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	до 10.09.2024	Жолобов А.А.	Перечень партнерских организаций
2.3	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Жолобов Дунаева Т. Н.	А.А., Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - Базы выпускников; - Базы наставников от предприятий и организаций;
2.4	Формирование баз программ наставничества на уровне школ	в течение всего периода реализации ЦМН	Жолобов Дунаева Т. Н.	А.А., Базы программ наставничества, эффективных
2.5	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации	до 15.10.2024	Дунаева Т. Н.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	с 1 по 15 октября 2024 г.	Жолобов Дунаева Т. Н.	А.А., Информационная кампания
2.7	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН	октябрь - декабрь 2024 г.	Жолобов Дунаева Т. Н.	А.А., Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
3	Реализация целевой модели наставничества в МОУ «Девская СОШ» в 2022-2023 учебном году			
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	октябрь-ноябрь 2024г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое

				обеспечение Материально-техническо е
3.2	Формирование базы наставляемых в 2024–2025 учебном году	с 15 по 29 октября 2024 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2024 - 2025 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с омированными на текущий учебный год перечнем запросов)	с 15 по 29 октября 2024 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	База наставников для участия в программах наставничества в 2024 – 2025 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	с 1 по 15 ноября 2024 г	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 25 ноября 2024 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Реализация программ наставничества
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Дунаева Т. Н.	
3.7	Завершение наставничества: - Подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	май 2025 г.	Дунаева Т. Н.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	<b>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов</b>			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.	в течение всего периода реализации ЦМН	Дунаева Т. Н.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных	до 01.10.2024	Бычкова А.Л.	Сформирована система

4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или преподавателями муниципальных организаций и предприятий, обучающихся с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2024 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	поддержка наставничества через сеть Интернет и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества</b>			
5.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	декабрь 2024г- май 2025 г.	Дунаева Т. Н.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	декабрь 2024г- май 2025 г.	Дунаева Т. Н.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных программ лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	декабрь 2024г - май 2025 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
6	<b>Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</b>			
5.1	Оценка качества реализации программ наставничества	январь - май 2025 г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	май 2025г.	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6	<b>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1.1	на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 октября 2024 г по май 2025г	Жолобов А.А, Дунаева Т. Н.	

6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
6.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Обеспечение реализации ЦМН условий

