

Утверждена

приказом директора
МОУ «Девеская СОШ» А.А. Жолобов
от 30.08.2025 года № 30/1-од.



План мероприятий (дорожная карта)

реализации (целевой модели) наставничества в МОУ «Девеская СОШ» на 2025–2026 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МОУ «Девеская СОШ»			
1.1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2025 г.	до 01.09.2025	Жолобов А. А.	Приказ ОО
1.2.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МОУ «Девеская СОШ» (далее – куратор внедрения ЦМН)	до 01.09.2025	Жолобов А. А.	Приказ ОО
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МОУ «Девеская СОШ»	до 01.10.2025	Жолобов А. А.	Дорожная карта, Приказ ОО
1.4.	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие: - назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	до 01.10.2025	Жолобов А. А.	Приказы ОО
1.5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы	до 01.10.2025	Жолобов А. А. Дунаева Т. Н.	Организационно распорядительная документация
1.6.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 Методологии	до 01.10.2025	Жолобов А. А. Дунаева Т. Н.	Методические рекомендации, Распорядительные акты

(целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145

Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка

2 Участники внедрения целевой модели наставничества

2.1 Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества

28.09.2025

Жолобов А.А.,
Дунаева Т. Н.,
Бычкова А. Л.

Информация на сайте
школы

2.2 Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства

до 10.09.2025

Жолобов А.А

Перечень партнерских
организаций

2.3 Формирование баз наставников на уровне школы

в течение всего периода
реализации ЦМН

Жолобов
Дунаева Т. Н.

А.А.

Базы наставников, которые
потенциально могут
участвовать в программах
наставничества, включая:
- базы учеников для
формы наставничества
«ученик-ученик»;
- базы выпускников;
- базы наставников от
предприятий и организаций.

2.4 Формирование баз программ наставничества на уровне школ

в течение всего периода
реализации ЦМН

Жолобов
Дунаева Т. Н.

А.А.

Базы эффективных
программ наставничества.

2.5 Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации

до 15.10.2025

Дунаева Т. Н.

Программно-методическое
обеспечение реализации
ЦМН

2.6 Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества

с 1 по 15 октября 2025
г.

Жолобов
Дунаева Т. Н.

А.А.

Информационная
кампания

2.7 Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН

октябрь - декабрь 2025
г.

Жолобов
Дунаева Т. Н.

А.А.

Наполнение
информационных ресурсов
актуальной информацией

3
3.1 Работа по созданию условий для работы по программе наставничества

Реализация целевой модели наставничества в МОУ «Девская СОШ» в 2025-2026 учебном году

октябрь-ноябрь
2025г.

Жолобов А.А.,
Дунаева Т. Н.

Нормативное обеспечение
Распорядительная
документация Программно-
методическое

				Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2024-2025 учебном году	с 15 по 29 октября 2025 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	2024 - 2025 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с омированным на текущий учебный год перечнем запросов)	с 15 по 29 октября 2025 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	База наставников для участия в программах наставничества в 2024-2025 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	с 1 по 15 ноября 2025 г	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 25 ноября 2025 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Реализация программ наставничества
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Дунаева Т. Н.	
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	май 2026 г.	Дунаева Т. Н.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2025г.	в течение всего периода реализации ЦМН	Дунаева Т. Н.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных	до 01.10.2025	Бычкова А.Л.	Сформирована система

4.3	сетях, на официальном сайте п школы Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2025 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	поддержки наставничества через сеть Интернет Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
5.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	декабрь 2025г- май 2026 г.	Дунаева Т. Н.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	декабрь 2025г- май 2026 г.	Дунаева Т. Н.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	декабрь 2025г - май 2026 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН о внедрении ЦМН
6	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденным распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
5.1	Оценка качества реализации программ наставничества	январь - май 2026 г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	май 2026г.	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1.1	на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 октября 2025 г по май 2026г	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	

6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
6.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Жолобов А.А., Дунаева Т. Н.	Обеспечение условий реализации ЦМН

